ÀMBITO:

COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO

(Provincia di Catanzaro)

PROGETTO:

PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO DEPURATORE

PROGETTO PRELIMINARE

ELABORATO: 12

SCALA:

DATA: Aprile 2012

AGGIORNAMENTO:

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Torre di Ruggiero

TITOLO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

IL R.U.P. *Geom. Giuseppe Gullì*

IMPRESA ESECUTRICE:

DIS. N.	CARTELLA:	NOME FILE:	APPROVATO:	REVISIONE:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Opere di collettamento

Ord.	Descrizione Lavori	Durata (gg)		Inizio	Fine
1	Taglio di superfici	15		15/12/2012	30/12/2012
2	Scavi	50		20/12/2012	08/02/2013
3	Tubazione	80		04/01/2013	25/03/2013
4	Pozzetti	70		24/01/2013	04/04/2013
5	Prolunghe pozzetti	50		13/02/2013	04/04/2013
6	Rinfianchi con sabbia	40		18/02/2013	30/03/2013
7	Rinterri	60		31/03/2013	30/05/2013
8	Cls	60		26/03/2013	25/05/2013
9	Binder	50		25/05/2013	14/07/2013
10	Fresatura	10		04/07/2013	14/07/2013
11	Chiusini in ghisa	7		15/07/2013	22/07/2013
12	Tappetino	7		23/07/2013	30/07/2013

Impianto di depurazione

Ord.	Descrizione Lavori	Durata (gg)		Inizio	Fine
1	Opere civili	70		24/01/2013	04/04/2013
2	Quadri elettrici	15		05/04/2013	20/04/2013
3	Rete elettr. di distribuzione illuminazione e servizi	35		20/04/2013	25/05/2013
4	Impianto di terra	10		25/05/2013	04/06/2013
5	Opere elettromeccaniche	20		15/05/2013	04/06/2013
6	Viabilità accesso depuratore + opere d'arte	35		04/06/2013	09/07/2013
7	Impianti di sollevamento	30		29/06/2013	29/07/2013