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Art. 1 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Il presente capitolato prestazionale disciplina il contenuto e le modalita delle prestazioni relative all’appalto
inerente il "Completamento della rete fognaria del Comune di Torre di Ruggiero con realizzazione del
nuovo depuratore ", nonché le procedure di gara che I'Ente appaltante intende attuare.

Per quanto riguarda i requisiti che il concorrente deve possedere per partecipare alla procedura di gara,
singolarmente o in forma associata, e richiesta la qualificazione, per attivita di costruzione e progettazione,
nella categoria prevalente OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione)
Classifica lll e nella categoria scorporabile 0S22, classifica Il.

L'appalto ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, il completamento dell’'impianto di
depurazione e dei relativi collettori fognari e la relativa gestione economica e funzionale. L'oggetto e le
caratteristiche essenziali della prestazione richiesta all’offerente consistono:

o Nella redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento, ai sensi della vigente
disciplina in materia di appalti pubblici di lavori, e la realizzazione dell'impianto di depurazione e dei
relativi collettori fognari, da realizzare all'interno delle aree di intervento e secondo gli standard
indicati nel progetto preliminare e nel rispetto delle disposizioni urbanistiche vigenti nell’area
interessata;

e Nella gestione funzionale ed economica delle opere realizzate, per una durata massima non
superiore a mesi 6 (sei), salvo diverso valore migliorativo offerto in sede di gara, decorrenti dalla
data di avvenuto collaudo;

e Nello svolgimento delle procedure amministrative e nel pagamento dei costi degli espropri dei
terreni occorrenti per la realizzazione dell’intero intervento, anche a mezzo cessione volontaria;

e Nello svolgimento di tutte le procedure amministrative tese all’ottenimento di tutti i permessi e le
autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed all’esercizio delle opere previste nell'intervento;

e Nel pagamento delle spese per la stipula e la registrazione del contratto.

La controprestazione in favore dell’aggiudicatario definitivo consiste nell’erogazione da parte
dell’Amministrazione committente di un contributo pubblico pari ad €. 1.425.734,16 oltre IVA, che sara
corrisposto in corso d’opera mediante pagamenti in acconto nella misura e con le modalita previste dalle
disposizioni contrattuali, ad integrazione dei proventi della gestione funzionale ed economica delle opere

realizzate.

Gli importi delle prestazioni poste a base di gara risultano cosi suddivisi:

e categoria OG6, importo dei lavori euro 795.134,16
- di cui per oneri della sicurezza euro 23.534,16
e categoria 0S22, importo dei lavori euro 540.600,00
- dicui per oneri della sicurezza euro 7.100,00
per gestione mesi 6 (sei) euro  35.000,00
per oneri espropriativi euro 5.000,00
e Oneri di progettazione e coordin.
Sicurezza in fase di progettazione euro 90.000,00

Per un totale lordo paria euro 1.425.734,16



| partecipanti che non sono in possesso della qualificazione per le attivita di progettazione devono indicare
in sede di gara i professionisti abilitati in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la prestazione
richiesta.

| partecipami dovranno presentare in sede di gara la progettazione definitiva completa di tutti gli elaborati
di cui dall’art. 24 del D.P.R. n. 207 del 2010

L' impresa che risultera aggiudicataria definitiva dovra, entro 90 giorni dalla comunicazione, presentare la
progettazione esecutiva completa di tutti gli elaborati previsti dal D.P.R. 207/2010.

Gli oneri della progettazione comprensivi di oneri per la sicurezza in fase di progettazione restano
determinati in euro 90.000,00 oltre CNPAIA e IVA come per legge.

Identificazione della prestazione: progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione e
realizzazione lavori.

Ai sensi dell'art. 84, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 la Stazione appaltante provvedera, dopo la scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte alla nomina della Commissione che sara chiamata, nei
modi e nei termini disciplinati dal citato art. 84, a valutare |'offerta economicamente pill vantaggiosa.

La Commissione verra nominata dal R.U.P.

Relativamente alle procedure espropriative verra riconosciuto all'impresa un onere per lo svolgimento di
tutte le procedure necessarie, pari ad €. 5.000,00 (gia ricomprese nei lavori a corpo), nel mentre gli oneri
espropriativi da retrocedere ai proprietari, anche a mezzo cessione volontaria, sono previsti tra le somme a
disposizione dell’amministrazione per un importo massimo di €. 64.568,00

Art. 2 PREMESSA

Al fine di procedere all’avvio della procedura di gara ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. c) del d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e stato redatto il progetto preliminare relativo all’intervento avente per oggetto le seguenti
opere da situare all’interno del territorio comunale di Torre di Ruggiero (CZ):

- realizzazione del nuovo impianto di depurazione con relative opere di collettamento;

- completamento e potenziamento della rete fognaria.

Le suddette opere sono inserite in un contesto di interventi pit ampio, avente respiro regionale e,
necessari, per sopperire alle criticita ancora evidenti nel territorio regionale dovute alla non completa
attuazione del servizio idrico integrato da parte delle Autorita d’Ambito e degli Enti Locali competenti in
materia di depurazione. Gli interventi sono finalizzati, in particolare, a migliorare lo stato qualitativo delle
acque marino costiere, riducendo quindi anche i tratti di costa non balneabili attraverso azioni mirate alla
rimozione degli impatti negativi imputabili alla non conforme gestione dei reflui urbani.

La zona interessata dagli interventi di cui sopra & scarsamente industrializzata, la popolazione residente ¢,
invece, di tipo stabile nel periodo invernale, fluttuante nel periodo estivo per via dei tanti torresi che
ritornano in paese per trascorrere le vacanze estive.

Il numero complessivo di abitanti (A. E.) stimati nel periodo di massimo afflusso antropico nella zona non
supera le 3.500 unita.

In particolare, le opere di rete fognaria sono inserite in quelle zone del territorio del comune di Torre
attualmente privi di collettori fognari all’interno delle quali vi sono nuclei abitati con presenze antropiche
in via di espansione; tutte le opere previste in progetto, che saranno realizzate grazie ad un finanziamento
di euro 1.787.200,00 erogato dalla Regione Calabria (fondi POR — FSE) a favore del comune di Torre di



Ruggiero, hanno come obiettivo quello di eliminare tutte le criticita che attualmente incombono sul sistema
di raccolta e depurazione delle acque reflue del comune di Torre di Ruggiero. Nelle aree dove bisogna
intervenire non esistono vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra
natura interferenti sulle aree interessate dai lavori. Per quanto riguarda le aree da espropriare & stata gia
accertata la disponibilita da parte dei legittimi proprietari a cedere I'area al comune alle relative modalita di
acquisizione ed ai prevedibili oneri. Quasi tutte le opere di collettamento saranno realizzate e ubicate lungo
le viabilita comunali e provinciali e, pertanto, le aree da espropriare per tali opere saranno alquanto
contenute; totalmente da espropriare € invece l'area (circa 8.000 mq) dove dovra essere ubicato il
depuratore. Nella planimetria generale — stato di fatto - allegata al progetto preliminare, oltre al
depuratore comunale esistente sono evidenziati i tratti della rete fognaria esistente ed i tratti, non ancora
in funzione, realizzati con precedente finanziamento. Nella planimetria generale — stato di progetto - sono
invece evidenziati i collettori fognari a gravita ed in pressione da realizzare nonché il nuovo depuratore
previsto in Loc. Masi. La progettazione della suddetta rete fognaria, con annesso depuratore, nasce
dall’esigenza di integrare la rete esistente al fine di dare completezza e funzionalita ai collettori fognari
esistenti in particolare a quelli realizzati con precedente finanziamento della Regione Calabria ed ancora in
corso di ultimazione. Il nuovo impianto di depurazione viene realizzato per ricevere e depurare sia i liqguami
catturati dai nuovi collettori fognari, da realizzare con il presente intervento, e sia tutte le acque nere che si
convoglieranno nei collettori esistenti compresi quelli relativi al centro storico del comune i cui liquami
attualmente vengono trattati dall’esistente depuratore comunale. A tal fine & stato anche previsto |l
collegamento tra i due depuratori per consentire il pompaggio dei liquami del centro storico nel nuovo
impianto di depurazione. Dalle suddette valutazioni & scaturita anche la decisione di ubicare I'impianto in
loc. Masi piuttosto che in altri posti; infatti tale scelta e stata dettata oltre che da considerazioni di natura
tecnico-funzionali e di impatto ambientale, anche da considerazioni prettamente economiche; infatti per il
comune di Torre di Ruggiero poter contemplare la gestione di tutte le acque nere con un unico depuratore
sarebbe un notevole risparmio di risorse finanziarie considerando quanto costa attualmente la gestione del
depuratore esistente.

Art. 3 ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

In sede di gara I'impresa dovra presentare, a propria cura e spese il progetto definitivo dell'intervento, per il
guale non sono ammesse varianti al progetto preliminare posto a base di gara e dovra presentare un piano
legato allo svolgimento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni temporanee d'urgenza,
agli espropri ed all'eventuale cessione volontaria di tutti i terreni occorrenti per la realizzazione dell'intero
intervento fermo restando che il pagamento di detti oneri e la definizione delle necessarie procedure
saranno a carico dell'ente appaltante.

Successivamente all'aggiudicazione sara a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere di svolgere le
procedure amministrative tese all'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie alla
realizzazione delle opere ed al loro esercizio fino alla data prevista per il collaudo dei lavori. Saranno altresi
a carico dell'impresa le spese per la stipula e la registrazione del contratto. Sono a carico dell'impresa anche
tutti i costi relativi ad eventuali caratterizzazioni dei terreni, alla loro movimentazione, agli abbancamenti
provvisori e definitivi ed agli eventuali costi dei trasporti in discarica, restando escLusi solo gli oneri della
discarica.

Il progetto esecutivo verra redatto dall'impresa che risultera aggiudicataria definitiva, previa autorizzazione
dell'ente appaltante.

Successivamente il progetto esecutivo redatto dall'impresa dovra essere formalmente approvato dall'Ente
Appaltante,che potra richiedere modifiche o integrazioni che l'impresa dovra effettuare, nei successivi
trenta giorni, totalmente a sue cure e spese.



Per la liquidazione delle competenze relative alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e, successivamente alla sottoscrizione del contratto, verra redatto un
pagamento in acconto al corrispettivo dell'appalto con I'emissione di un SAL, per lI'importo previsto nel
bando di gara pari ad euro 90.000,00 oltre CNPAIA oltre IVA.

La consegna definitiva dei lavori resta altresi subordinata al compimento di tutte le procedure relative alle
occupazioni temporanee di urgenza, agli espropri, alle cessioni volontarie, che si intenderanno definite
con il deposito degli oneri di esproprio presso la Cassa Depositi e Prestiti o con il pagamento degli importi
rinvenienti da eventuali cessioni volontarie delle aree.

L'importo netto dei lavori sara corrisposto all'impresa in corso d'opera mediante pagamenti in acconto,
ogni qualvolta l'importo dei lavori al netto del ribasso e delle ritenute di logge sara pari o superiore ad euro
150.000,00. Lo stato finale dei lavori dovra essere redatto entro 90 giorni dai medesimi ed il collaudo dovra
essere redatto nei successivi 90 giorni.

Resta inteso che le quantita riferite nel computo metrico non sono vincolanti per gli offerenti.

L'elenco prezzi di riferimento resta individuato in quello della Regione Calabria vigente all'atto della
pubblicazione del bando di gara.

L'importo definitivo del progetto, in variante, non potra eccedere, compreso tutte le voci afferenti il quadro
economico complessivo del progetto, gli € 1.787.200,00 compreso gli importi a disposizione dell'Ente
Appaltante, dai quali non potranno essere espunti o modificati gli importi soggetti a tariffa o individuati per
spese tecniche, .V.A., cassa previdenza, prove e collaudi.

Art. 4 MODALITA DI RESA DELLA PRESTAZIONE

L'appalto e soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale per gli
appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con E. M. LL.PP. 19/04/2000, n.
145, del Codice dci Contratti Pubblici I).Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento Generale approvato con D. P.R.
n. 207/2010.

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato prestazionale si fa esplicito rimando a tutte le norme
afferenti la progettazione ed esecuzione dei lavori Pubblici, per come richiamate nel paragrafo precedente.
L'impresa o I'Associazione Temporanea di Imprese o il GEIE costituito per I'espletamento del complesso
delle prestazioni e tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti nella Regione Calabria e
derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi,
d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed
igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale
dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui
al D.P.R. 10/09/1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dall'A.S.L. competente,
alle norme CEl, U.N.I,, C.N.R,, alle norme sull'ambiente e sulla prevenzione delle attivita criminali.
L'intervento dovra essere coerente con il P.A.l. regionale e con le ulteriori normative locali e regionali che
incidono con I'esecuzione dei lavori. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs.
494/96 ed al D. Lgs. 626/94 (come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, oggi L.
81/2008 con successive modifiche ed integrazioni), in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro,
nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i
limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D., Lgs.
15/08/1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

ART.5 PROGETTO DEFINITIVO E DOCUMENTI DA PRESENTARE IN SEDE DI GARA
Il concorrente, in sede di gara, dovra presentare, sia su file che in copia cartacea, tutti gli elaborati previsti
dall’art. 24 del D.P.R. n. 207 del 2010 in triplice copia cartacea e in n. 5 copie su DVD.



Inoltre il concorrente dovra presentare la documentazione, dettagliatamente definita nel bando e nel
disciplinare di gara, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico ed economico
necessari per partecipare alla gara.

Art. 6 PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI

L'impresa appaltatrice prima dell'esecuzione delle opere, ed a corredo del progetto esecutivo dovra
predispone il programma operativo dei lavori. Al programma sara allegato un grafico che mettera in risalto
I'inizio, I'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una
relazione nella quale saranno specificati, la forza lavoro e le macchine operatrici che I'impresa si impegna
ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla, presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltane
comunichera all'mpresa I'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia
conseguito l'approvazione, I'Impresa entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure adeguera
quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia
espresso, il programma operativo si dara per approvato.

La proposta approvata sara impegnativa per I'lmpresa, la quale rispettera i termini di avanzamento mensili
ed ogni altra modalita proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per
comprovate esigenze non prevedibili che, dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei
Lavori.

L'Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;

- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per «festivita o godimento di ferie degli addetti ai
lavori;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell'intervento e al
periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della
scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legate a motivate esigenze organizzative dell'lmpresa
appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei
lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle
scadenze contrattuali.

Art. 7 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 210 naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna, secondo il cronoprogramma dei lavori in calce allegato e non
potra essere inferiore a giorni 180.

In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera dello 0,3 per mille dell'lammontare netto
contrattuale. Comunque complessivamente detta penale non sara superiore al 10 per cento. Al
raggiungimento del valore massimo della penale, la Stazione appaltante potra procedere alla risoluzione del
contratto ed all'incameramento della cauzione.

L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori
|'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.



Art. 8 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La commissione giudichera con il criterio dell'offerta economicamente pil vantaggiosa ai sensi di quanto
previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

A tal fine si precisa che gli elementi che saranno tenuti in considerazione sono:
CRITERI:

1) Valore tecnico, estetico e funzionale dell’opera progettata punti 50
II valore tecnico sara ricavato dall’offerta tecnica proposta dal concorrente nel rispetto del

progetto preliminare e del capitolato speciale prestazionale predisposto dall’Amministrazione
appaltante con l'attribuzione di un punteggio massimo di punti 50, dei quali:

a. Qualita architettonica e funzionale dell'opera, anche sotto l'aspetto delle indagini
conoscitive e degli approfondimenti progettuali effettuati: MAX 10 punti;

b. Qualita delle soluzioni impiantistiche e degli automatismi: MAX 10 punti;

c. Qualita delle soluzioni per il risparmio energetico e la qualita strutturale:

MAX 10 punti;

d. Compatibilita ambientale e paesaggistica: MAX 10 punti;

e. Piano di gestione e manutenzione, volto alla flessibilita, semplicita ed economicita
della gestione ed alla facilita della manutenzione anche dei collettori fognari:

MAX 10 punti.
2) Tempo offerto per la esecuzione dei lavori punti 20
3) Ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta punti 30
Art. 9 DESIGNAZIONE DELLE OPERE E DEGLI IMPORTI
Opere di collettamento

Ord. Descrizione Lavori Quantita u. m. Prezzo (€) Importo (€)
A.l Scavi 7.245,70 mc 9,00 €65.211,30
A.2 Rinterri 3.293,50 mc 1,70 € 5.598,95
A3 Taglio di superfici 9.410,00 mq 2,70 € 25.441,92
A4 Tubazione 9.410,00 ml 42,00 €395.220,00
A.5 Rinfianchi con sabbia 564,60 mc 24,50 €13.832,70
A.6 Pozzetti 410,00 cad 174,00 € 71.340,00
A7 Prolunghe pozzetti 410,00 cad 95,00 € 38.950,00
A.8 Chiusini in ghisa 410,00 cad 100,00 € 41.000,00
A9 Cls 658,70 mc 80,00 €52.696,00
A.10 Fresatura 28.230,00 mq 0,30 € 8.469,00
A1l Binder 46.109,00 mq 1,05 € 48.414,45
A.12 Tappetino 22.276,80 mq 1,30 € 28.959,84
€795.134,16

Impianto di depurazione

Ord. Descrizione Lavori Quantita u. m. Prezzo (€) Importo (€)
Al Opere civili a corpo €217.750,00
A.2 Quadri elettrici a corpo €10.500,00




Rete elettr. di distribuzione
A3 . L . a corpo € 7.000,00
illuminazione e servizi
A4 Impianto di terra acorpo € 2.500,00
A5 Opere elettromeccaniche a corpo € 149.400,00
Viabilita accesso depuratore +
A.6 . P a corpo € 55.450,00
opere d'arte
A7 Impianti di sollevamento 4,00 acorpo | 14.500,00 € 58.000,00
Procedure connesse agli
A.8 espropri acorpo € 5.000,00
€ 505.600,00
TOTALE LAVORI ONERI DI SICUREZZA COMPRESI € 1.300.734,16
CATEGORIE
LAVORI IMPORTO ONERI SICUREZZA TOTALE CLASSIFICA
0G6 € 771.600,00 € 23.534,16 €795.134,16
CATEGORIE
LAVORI IMPORTO ONERI SICUREZZA TOTALE CLASSIFICA
0S22 € 498.500,00 €7.100,00 € 505.600,00
Art. 10 QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO PRELIMINARE
% su % su % su Importo Importo
Descrizione A B totale parziale totale
progetto
A) Importo lavori
A.1) Lavori a misura 59,32% 43,17% € 771.600,00
A.2) Lavori a corpo e procedure connesse agli
espropri 38,32% 27,89% € 498.500,00
A1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 2,35% 1,71% € 30.634,16
Totale lavori 72,78% € 1.300.734,16
B) Somme a disposizione
B.1) Lavori in economia € - -
B.2) Rilievi, accertamenti e indagini geologiche 0,61% 5,70% 0,44% € 8.000,00
B.3) Allacciamenti a pubblici servizi 0,77% 7,12% 0,56% € 10.000,00




B.4) Imprevisti 1,75% | 16,23% 1,27% € 22.781,62
B.5) Accantonamento di cui all’art. 133, co. 3 e 4 € - -
B.6) Espropri 4,96% | 46,00% 3,61% € 64.568,00
B.7) Awvio impianto (gestione primi sei mesi) 2,69% | 24,94% 1,96% € 35.000,00
Totale somme a disposizione 7,855% € 140.349,62
B1) Spese generali
B1.1) Progettazione definitiva ed esecutiva 6,15% | 56,74% 4,48% € 80.000,00
B1.2) Attivita preliminari € --
B1.3) Responsabile sicurezza in fase di progettaz. 0,77% 7,09% 0,56% € 10.000,00
B1.4) Spese per conferenza dei servizi € --
B1.5) Direzione lavori 2,15% | 19,86% 1,57% € 28.000,00
B1.6) Responsabile sicurezza in fase di esecuzione 0,77% 7,09% 0,56% € 10.000,00
B1.7) Incentivo art. 92 comma 5 1,00% 9,22% 0,72% € 13.000,00
Totale spese generali 7,89% € 141.000,00
B2) Spese per attivita tecnico-amministrative
B2.1) Spese per commissioni giudicatrici 0,31% 1,95% 0,22% € 4.000,00
B2.2) Spese per bando e pubblicita 0,61% 3,90% 0,44% € 8.000,00
B2.3) Spese per accertamenti di laboratorio e
Verifiche 0,38% 2,44% 0,28% € 5.000,00
B2.4) Collaudo statico 0,31% 1,95% 0,22% € 4.000,00
B2.5) Collaudo tecnico-amministrativo 0,77% 4,87% 0,56% € 10.000,00
B2.6) Iva sui lavori 10% (A1.1 + A1.2 + A2) 10,00% | 63,41% 7,28% € 130.073,42
B2.7) C.N.P.A.lLA. 4% su (B1.1 + B1.3 +B1.5+B1.6 +
B2.4 + B2.5) 0,44% 2,77% 0,32% € 5.680,00
B2.8)Iva21%su (B.7 +B1.1 + B1.3+B1.5+Bl1.6 +
B2.4 + B2.5 + B2.7) 2,94% | 18,70% 2,15% € 38.362,80
Totale spese attivita tecnico-amministrative 11,48% € 205.116,22
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO € 1.787.200,00




Art. 11 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Opere di
collettamento
Durata
Ord. Descrizione Lavori (gg) Inizio Fine
1 Taglio di superfici 15 15/12/2012 30/12/2012
2 Scavi 50 20/12/2012 08/02/2013
3 Tubazione 80 04/01/2013 25/03/2013
4 Pozzetti 70 24/01/2013 04/04/2013
5 Prolunghe pozzetti 50 13/02/2013 | 04/04/2013
6 Rinfianchi con sabbia 40 18/02/2013 | 30/03/2013
7 Rinterri 60 31/03/2013 30/05/2013
8 Cls 60 26/03/2013 25/05/2013
9 Binder 50 25/05/2013 14/07/2013
10 Fresatura 10 04/07/2013 14/07/2013
11 Chiusini in ghisa 7 15/07/2013 22/07/2013
12 Tappetino 7 23/07/2013 30/07/2013
Impianto di
depurazione
Durata
Ord. Descrizione Lavori (gg) Inizio Fine
Opere civili 70 24/01/2013 | 04/04/2013
Quadri elettrici 15 05/04/2013 20/04/2013
Rete elettr. di
3 distribuzione 35 20/04/2013 25/05/2013
illuminazione e servizi
4 Impianto di terra 10 25/05/2013 | 04/06/2013
Opere
5 elettromeccaniche 20 15/05/2013 | 04/06/2013
Viabilita accesso
6 depuratore + opere 35 04/06/2013 | 09/07/2013
d'arte
Impianti di
7 sollevamento 30 29/06/2013 29/07/2013




Art. 12 ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO PRELIMINARE POSTO A BASE DI GARA

1. Relazione illustrativa;

2. Relazione tecnica;

3. Studio di prefattibilita ambientale;

4. Corografia (1:25.000);

5. Planimetria generale — stato di fatto — (1:5.000);

6. Planimetria generale — stato di progetto — (1:5.000);

7. Planimetria catastale

8. Elaborati grafici — schema depuratore - (1:500);

9. Elaborati grafici - particolare pozzetto di salto fognatura -;
10. Elaborati grafici - particolare pretrattamenti -;

11. Elaborati grafici - particolare locale disidratazione, fanghi, sala quadri e wc spogliatoio -;
12. Cronoprogramma dei lavori;

13. Prime indicazioni PSC ai sensi della L. 81/2008;

14. Calcolo sommario della spesa;

15. Quadro economico di progetto;

16. Piano particellare preliminare e calcolo delle indennita;
17. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

18. Schema di contratto;

19. Relazione geologica, geotecnica, idrogeologica;

20. Rilievi plano-altimetrici.

Art. 13 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sulla interpretazione o esecuzione dei lavori resta
convenuta la competenza esclusiva del collegio arbitrale e della procedura prevista dall’art. 240 e seguenti
del D. Lgs. 163/06.



