


 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI     

        

 

Opere di 

collettamento     

Ord. Descrizione Lavori 

Durata 

(gg)   Inizio Fine 

            

1 Taglio di superfici 15   15/12/2012 30/12/2012 

2 Scavi 50   20/12/2012 08/02/2013 

3 Tubazione 80   04/01/2013 25/03/2013 

4 Pozzetti 70   24/01/2013 04/04/2013 

5 Prolunghe pozzetti 50   13/02/2013 04/04/2013 

6 Rinfianchi con sabbia 40   18/02/2013 30/03/2013 

7 Rinterri 60   31/03/2013 30/05/2013 

8 Cls 60   26/03/2013 25/05/2013 

9 Binder 50   25/05/2013 14/07/2013 

10 Fresatura 10   04/07/2013 14/07/2013 

11 Chiusini in ghisa 7   15/07/2013 22/07/2013 

12 Tappetino 7   23/07/2013 30/07/2013 

 

Impianto di 

depurazione     

Ord. Descrizione Lavori 

Durata 

(gg)   Inizio Fine 

            

1 Opere civili 70   24/01/2013 04/04/2013 

2 Quadri elettrici 15   05/04/2013 20/04/2013 

3 

Rete elettr. di 

distribuzione 

illuminazione e servizi 

35   20/04/2013 25/05/2013 

4 Impianto di terra 10   25/05/2013 04/06/2013 

5 

Opere 

elettromeccaniche 20   15/05/2013 04/06/2013 

6 

Viabilità accesso 

depuratore + opere 

d'arte 

35   04/06/2013 09/07/2013 

7 

Impianti di 

sollevamento 30   29/06/2013 29/07/2013 

 

 


