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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Opere di
collettamento
Durata
Ord. Descrizione Lavori (gg) Inizio Fine
1 Taglio di superfici 15 15/12/2012 30/12/2012
2 Scavi 50 20/12/2012 08/02/2013
3 Tubazione 80 04/01/2013 25/03/2013
4 Pozzetti 70 24/01/2013 04/04/2013
5 Prolunghe pozzetti 50 13/02/2013 | 04/04/2013
6 Rinfianchi con sabbia 40 18/02/2013 | 30/03/2013
7 Rinterri 60 31/03/2013 30/05/2013
8 Cls 60 26/03/2013 25/05/2013
9 Binder 50 25/05/2013 14/07/2013
10 Fresatura 10 04/07/2013 14/07/2013
11 Chiusini in ghisa 7 15/07/2013 22/07/2013
12 Tappetino 7 23/07/2013 30/07/2013
Impianto di
depurazione
Durata
Ord. Descrizione Lavori (gg) Inizio Fine
Opere civili 70 24/01/2013 | 04/04/2013
Quadri elettrici 15 05/04/2013 20/04/2013
Rete elettr. di
3 distribuzione 35 20/04/2013 25/05/2013
illuminazione e servizi
4 Impianto di terra 10 25/05/2013 | 04/06/2013
Opere
5 elettromeccaniche 20 15/05/2013 | 04/06/2013
Viabilita accesso
6 depuratore + opere 35 04/06/2013 | 09/07/2013
d'arte
Impianti di
7 sollevamento 30 29/06/2013 29/07/2013




